



**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE “ A. GALATEO”**

CIG 9991020287  
CUP F84D22004950006

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C1I3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

Vodafone Italia S.p.A	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Verbale di SAL 01	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - A. GALATEO

<b>Luogo:</b>	<b>Sede SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GALATEO</b>	<b>CIG: 9991020287</b>
<b>Data:</b>	<b>04.06.2024</b>	Alessia Bucarelli

### Rappresentanti:

<b>Vodafone Italia Spa</b>	Giuseppe Tedesco -Alessia Bucarelli	Project Manager
----------------------------	-------------------------------------	-----------------

### Rappresentanti Amministrazione:

<b>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GALATEO</b>	Dott. Pantaleo Raffaele Lattante	Dirigente scolastico
---	----------------------------------	----------------------

### Oggetto:

Con riferimento alla Determina Prot. 0004874/U del 30/08/2023: decisione di contrarre, mediante affidamento diretto, per la fornitura di una piattaforma di apprendimento e relativo kit, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi con ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 37800 (IVA esclusa), CIG: 9991020287 . Fornitore affidatario ditta: VODAFONE ITALIA S.P.A. - CF. 93026890017 - Partita IVA:08539010010

Di seguito è riportato quanto contrattualizzato:

#### Hardware

- n.6 Hololens
- n.2 Pico 4
- n.10 Wireless Display adapter (per mirroring con Digital Board)
- n.1 Mirror su schermo (Tablet Galaxy S8)

#### Licenze

- n.1 Licenza generica docente
- n.20 Licenze generiche studenti

#### Formazione

- 6 webinar
- 8 ore formazione in presenza

Versione 1.0 del 04.06.2024	Vodafone Italia S.p.A	Pagina 2 di 3
--------------------------------	-----------------------	------------------

Vodafone Italia S.p.A	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Verbale di SAL 01	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - A. GALATEO

## Deliverables consegnati



Il presente documento ha lo scopo di formalizzare lo Stato di Avanzamento Lavori n° 1, sulla base dei deliverables rilasciati:

- HW: consegnato al 100%
- Licenze: inviate tutte le credenziali (ultime in data 08/02/2024)
- Formazione: erogati 5 webinar

Viene quindi condiviso con l'Amministrazione il valore economico del SAL, che ammonta a € 37.800,00 pari al 100% dell'importo totale del progetto

La prof.ssa Paola De Maria, C.F. DMRPLA69D56E506Z, nominata verificatore della conformità con Lettera di incarico prot. n. 1459 del 06.03.2024, in data 30.05.2025 ha accertato che i deliverables consegnati fossero funzionanti e ha redatto verbale (prot. n.3447 del 31.05.2024 ) e certificazione (prot. n.3448 del 31.05.2024 ) di verifica della conformità.

Preso atto di tutto quanto sopra riportato, non avendo osservazioni da porre in merito alle attività realizzate dalla società Vodafone afferenti al primo Sal, approva il presente verbale, e autorizza ad emettere fattura manuale per il Tablet (Tablet Galaxy S8) di importo 720€ e una fattura manuale per € 37.080,00.

<b>Oggetto:</b>	SAL		
<b>Luogo:</b>	Sede SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GALATEO	<b>Data:</b>	04.06.2024
<b>Responsabili</b>			
<b>Amministrazione</b>	<b>Nome Cognome</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Firma</b>
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GALATEO	Dott. Pantaleo Raffaele Lattante	DS	
<b>VODAFONE ITALIA</b>	Giuseppe Tedesco Alessia Bucarelli	PM	 

Versione 1.0 del 04.06.2024	Vodafone Italia S.p.A	Pagina 3 di 3
--------------------------------	-----------------------	------------------